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1．老朽化対策における基本方針

①　背景

 久山町が管理する橋梁（橋⻑2ｍ以上）は、２０２２年度現在で１１１橋架設さ
れています。このうち、架設後５０年を経過する橋梁は、現在では２９橋（２６％）
ですが、２０年後の２０４２年度には８６橋（７７％）に増加します。
 これらの高齢化する橋梁に対して、従来の事後保全型（損傷が大きくなってから
対策を行う）では、維持管理コストが膨大となり限られた予算制約の中では、安全
性や信頼性を確保することが困難となることが予想されます。

②　目的

 このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で
効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。
コスト縮減のためには、従来の維持管理方法を改め、ドローンやロボットカメラ等
新技術の活用を検討し、コスト縮減、事業効率化に努めていく必要があります。
 そこで本町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図る
ために『橋梁⻑寿命化修繕計画』を策定します。

20年後

50年以上
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③　対象橋梁

 ◆久山町が管理する111橋を対象とします。

④　老朽化の状況

 健全性評価は、点検結果をもとに橋梁の状態を4段階の「健全性ランク」に
よって評価します。

14 84 111

　長寿命化修繕計画の対象橋梁 ： 橋長15ｍ以上の橋梁２５橋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ： 橋長15ｍ未満の橋梁８６橋

13 14 84 111

13 14 84 111

13

　全管理橋梁数

　うち計画対象橋梁数

　うち令和４年度見直し橋梁数

合計その他町道2級町道1級町道

●健全性判定結果（令和4年度）

Ⅲ

7橋
6%

Ⅱ

34橋
31%Ⅰ

70橋
63%

Ⅳ

0橋
0％

● 健全性ランクと評価
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⑤　長寿命化修繕計画の流れ

 橋梁⻑寿命化修繕計画は、実際の損傷の進行に合った適切な補修補強等の保全対
策を実施できるように、定期点検を実施した後は劣化曲線を見直し、実情にあった
修繕計画の更新を行っていきます。

5年間隔のサイクルを目安に橋梁点検を行い、損傷個所や損傷内容を把握します。

橋梁の点検データは随時更新し、損傷状況等の最新情報を把握します。

橋梁点検結果を基に、将来的な部材ごとの劣化を予測し、今後の橋梁修繕計画
を策定する。

策定した修繕計画を基に、補修や補強等の対策工事を実施する。

① Check（点検・診断）

② Action（データの更新）

③ Plan（橋梁修繕計画）

④ Do（対策実施）
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⑥　健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

① 橋梁の管理区分

◆主要橋梁
・「橋⻑15ｍ以上の橋梁」
・「主要路線上の橋梁」
・「橋⻑15ｍ未満で集落を結ぶ重要度の高い橋梁」

◆その他の橋梁
・「主要橋梁を除く橋梁」

② 橋梁点検の徹底

・橋梁点検は、日常的な維持管理を兼ね、5年に1回に行います。
・橋梁点検は原則として常に新しい指針を適用します。

③ 日常的なパトロール

・日常的なパトロールは可能な限り桁下からも行い、新たな損傷個所や損傷内
 容を早期に把握します。
・橋面排水口の目詰まりや橋座の土砂や鳥の糞の堆積などを発見した場合は、
 速やかに清掃します。

④ 点検履歴及び補修補強履歴の記録

・橋梁点検で得られる損傷等の情報は、劣化要因の推定や劣化進行の予測を行
 いつつ点検調書に記入し、記録として確実に残します。
・補修、補強、耐震などの修繕工事を行う際は、併せて近接目視による点検も
 行い、修繕内容、修繕時期、工法の選定方法、工事記録等を確実に残します。

⑤ 技術者（町職員）の育成

・修繕に関する「技術講習会」を定期的に行い、職員の技術力向上を図ります。
・定期点検、パトロール、工事の設計、工事の管理を通じ、ベテラン技術者から
 若手技術者へ技術の伝承を図ります。
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⑦　対策優先順位の考え方

 橋梁ごとに損傷状況や重要性に応じ「優先度」を算出し、補修工事の優先順
位付けを行います。
 補修工事については、「優先度」の高い橋梁から順に実施します。

● 橋の健全性の区分
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● 社会的影響度

● 総合的個別条件に基づく算出指標

①跨道橋 ①道路種別が１級or２級の町道

　（道路を跨ぐ橋梁） ②橋長L≧15mの橋梁

②跨線橋 ③迂回路無し（橋長L≧5m程度）

　（鉄道を跨ぐ橋梁） ④「社会的影響度大の橋梁」以外で第三者被害

　　が考えられる橋梁

　　・桁下を駐輪場や駐車場および公園等に利用

左記以外

社　会　的　影　響　度

大 中 小

- 6 -



⑧　対策内容と対策時期

 健全度「Ⅲ」判定の橋梁は５年以内に対策を実施目標とし、その他の橋梁は
順次優先順位に従い対策を実施します。

● 対策時期

● 主な対策工法
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2．新技術の活用方針

 橋梁点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るため、国
土交通省「点検支援技術性能カタログ（案）」や「新技術情報提供システム（NETIS）
を活用する等、維持管理に関する最新メンテナンス技術の積極的な活用を図ります。

 点検の効率化・合理化を目指し、近接目視を補完・代替する点検支援新技術を積極
的に活用します。

 従来点検において、高所作業車、橋梁点検車、船舶（ボート）等を使用した橋梁の
内、跨道橋、跨線橋等の第三者被害が生じない橋梁を新技術採用の検討対象とし、コ
スト縮減が確認された橋梁を適用対象とします。

従来の点検方法（左：橋梁点検車、右：高所作業車）

構造物点検調査ヘリシステム（SCIMUS：スキームス）

● 橋梁点検の新技術

● 新技術の対象
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 管理橋梁の老朽化は日々進行しており、橋梁の⻑寿命化および維持管理の効率化を
図るため、⺠間事業者等により開発された有用な補修工法の新技術を積極的に活用し
ます。

 令和９年度までの５年間に、補修工事を実施する管理橋のうち、費用縮減や施工の
効率化が見込める補修工法を新技術採用の検討対象とし、コスト縮減が確認された工
法を適用対象とします。

工 種
NETIS NETIS

新技術
KK-100013-A

従来工法
−

表面被覆工

ケイ酸ナトリウム系表面含浸工有機系表面被覆工

● 補修工法の新技術

● 補修工法の対象
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3．費用縮減に関する具体的な方針

①　新技術の活用

 令和９年度までの５年間に、定期点検を実施する管理橋１１１橋梁のうち、３橋に
ついて新技術（UAV又は点検ロボットカメラ等）の活用検討を行いました。
 検討の結果、計画策定時点（R4.12）の技術では費用縮減は困難であると判断しまし
た。今後、実際に点検を行う前に再度最新技術について比較検討を行い費用縮減に努
めます。

 令和９年度までの５年間に、補修工事を実施する管理橋のうち、１橋について
新技術を活用し約65万円程度費用縮減を目指します。

②　集約化・撤去

 利用頻度がほとんどない橋梁や、迂回路が存在し近傍に機能が集約できる橋梁につ
いて、利用状況や地元との合意形成を図り、集約化・撤去を目指すことで、維持管理
費用の縮減を目指します。
 また、集約化・撤去にはあたらないが「町道認定の見直し」についても検討します。

 令和９年度までの５年間に対象橋梁１橋について集約化・撤去を実施することで、
「定期点検費（１回分）」及び「修繕費」を合わせて400万円程度縮減を目指します。

 町道認定の見直しにより、橋梁点検対象から外れる可能性がある橋梁が１橋（薦付
橋）あるため、「定期点検費（１回分）」の縮減を目指します。

● 点検

● 補修

● 町道認定の見直し

● 集約化・撤去
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③　直営点検の実施

 令和９年度までの5年間に、定期点検を実施する管理橋１１１橋のうち、過年度点
検時の健全度が「Ⅰ」で地上点検が可能な３４橋については、直営点検を実施するこ
とで、約4割程度の費用縮減を目指します。
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　 久山町　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （1/5）

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

対策優先順位の設定

　対策の優先順位は、健全度、社会的影響度、総合的個別条件を考慮して設定する。以下に対策優先順位の設定方法を示す。

　　　①　健全性が低い橋を優先させる。（健全性「Ⅲ」→「Ⅱ」→「Ⅰ」）

　　　②　健全性が同じ場合は、社会的影響度の大きな橋を優先させる。（社会的影響度「大」→「中」→「小」）

　　　③　健全性・社会的影響度が同じ場合は、総合的個別条件に基づいて算定された点数が高い橋を優先させる。

　　　④　上記の全てが同じ場合は、部材健全性に着目した優先度点数が高い橋を優先させる。

点検 24 点検 22 点検 22 点検 22 点検 26 点検 18 点検 22 点検 22 点検 22 点検 25

設計 1 設計 0 設計 0 設計 2 設計 1 設計 0 設計 0 設計 0 設計 0 設計 0

修繕 3 修繕 2 修繕 1 修繕 0 修繕 0 修繕 2 修繕 1 修繕 0 修繕 0 修繕 0

更新 0 更新 0 更新 1 更新 1 更新 0 更新 0 更新 0 更新 0 更新 0 更新 0

撤去 0 撤去 2 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0

1 0008 学校橋 山田～久原線 ２号線 大字久原字滝ケ下
ＰＣプレテン中空床
版、ＲＣＴ桁、鋼Ｉ桁

15.0 61 Ⅲ 中 61 2020 修繕 ・架替え 修繕 点検 点検

2 0024 丁田橋 片見島～寺の下線 大字久原字寺ノ下 ＲＣＴ桁 26.2 55 Ⅲ 中 54 2019 修繕 ・上部工架替え 修繕 点検 点検

3 0022 梅田橋 丁ノ坪線 大字山田字梅田 ＲＣＴ桁 15.0 57 Ⅲ 中 46 2020 修繕
・断面修復
・橋面防水・舗装打替え

修繕 点検 点検

4 0040 片田１号橋 和田線 大字久原字片田 ＲＣ床版橋 2.7 57 Ⅲ 中 42 2021 撤去 撤去

5 0041 前田１号橋 山の神～原線 大字久原字前田 ＲＣ床版橋 3.8 57 Ⅲ 中 42 2021 修繕 ・ひびわれ注入・断面修復 修繕 点検 点検

6 0038 大藪橋 和田線 大字久原字川籔 ＲＣ床版橋 3.7 50 Ⅲ 中 39 2021 修繕 ・ひびわれ注入・断面修復 修繕 点検 点検

点検

設計

8 0018 正現寺橋 正現寺～高作線 大字山田字正現寺 ＰＣプレテン床版橋 25.4 23 Ⅱ 大 32 2019 修繕
・ひびわれ注入・断面修復
・橋面防水・舗装打替え
・伸縮装置取替え

点検 修繕 点検

9 0010 横手橋 前田～月見ヶ丘線 大字久原字出シ丸 ＲＣ床版橋 18.7 92 Ⅱ 中 52 2019 修繕 ・ひびわれ注入・断面修復 点検 設計 修繕 点検

点検

修繕

11 0007 広浦橋 伏谷～野間線 大字山田字広浦 鋼Ｉ桁 17.2 52 Ⅱ 中 44 2020 監視 点検 点検

12 0021 天神橋 牟田～下林線 大字山田字杉ノ田 ＲＣＴ桁 16.4 59 Ⅱ 中 43 2019 監視 点検 点検

13 0017 古賀橋 古賀橋線 大字山田字古賀 ＰＣポステン中空床版 29.5 39 Ⅱ 中 42 2019 監視 点検 点検

14 0004 七溝橋 畑～轟線 大字猪野字別所 ＰＣポステン中空床版 23.7 29 Ⅱ 中 34 2021 監視 点検 点検

15 0009 一ノ井手橋 高橋～山内線 大字久原字山ノ内 ＲＣ床版橋 13.9 53 Ⅱ 中 34 2020 監視 点検 点検

16 0030 平田橋 古賀ノ脇線 大字久原字平田 ＲＣ床版橋 5.1 72 Ⅱ 中 34 2020 監視 点検 点検

17 0032 格井原橋 藤河～猪野線 大字山田字格井原 ＲＣ床版橋 5.6 53 Ⅱ 中 34 2021 監視 点検 点検

18 0036 川原橋 前田～月見ヶ丘線 大字久原字川籔 ＲＣ床版橋 5.5 52 Ⅱ 中 34 2021 監視 点検 点検

19 0039 藤２号橋 和田線 大字久原字藤 ＲＣ床版橋 3.2 52 Ⅱ 中 34 2021 監視 点検 点検

20 0037 伏谷橋 伏谷～野間線 大字山田字牟田 鋼Ｉ桁 13.9 38 Ⅱ 中 34 2020 監視 点検 点検

21 0113 祇園橋 清水～高橋線 大字久原字堀田 ＰＣプレテンT桁橋 24.0 32 Ⅱ 中 33 2019 監視 点検 点検

井手ノ前橋001210 設計山ノ神～橋本線 大字久原字東 ＲＣＴ桁、鋼桁 17.4 41 Ⅱ 中 50 2019 修繕 ・塗装塗り替え 点検

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

鋼Ｉ桁

最新
点検
時期

対策内容 備考

令和5年度

供用年
数

（2022
年　現
在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件によ
る　  点

数

7 0061 向田１号橋 山ノ神～向田線 大字久原字篠降 12.1 37 Ⅲ 小 29 2019 更新 ・上部工架替え

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

対策内容・時期

点検

(2028) (2029) (2030) (2031) (2032)

更新

(2025) (2026) (2027)
令和6年度

(2024)



　 久山町　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （2/5）

点検 24 点検 22 点検 22 点検 22 点検 26 点検 18 点検 22 点検 22 点検 22 点検 25

設計 1 設計 0 設計 0 設計 2 設計 1 設計 0 設計 0 設計 0 設計 0 設計 0

修繕 3 修繕 2 修繕 1 修繕 0 修繕 0 修繕 2 修繕 1 修繕 0 修繕 0 修繕 0

更新 0 更新 0 更新 1 更新 1 更新 0 更新 0 更新 0 更新 0 更新 0 更新 0

撤去 0 撤去 2 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0 撤去 0

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

令和7年度 令和8年度 令和9年度
(2023)

最新
点検
時期

対策内容 備考

令和5年度

供用年
数

（2022
年　現
在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件によ
る　  点

数

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

対策内容・時期

(2028) (2029) (2030) (2031) (2032)(2025) (2026) (2027)
令和6年度

(2024)

22 0075 不動寺５号橋 不動寺8号線 大字猪野字平田 ＲＣボックスカルバート 3.1 37 Ⅱ 小 39 2022 監視 点検 点検

23 0069 鍛冶橋 西7号線 大字久原字西 鋼Ｉ桁 11.8 42 Ⅱ 小 37 2020 修繕 点検 設計 修繕 点検

24 0015 原橋 原赤坂団地線 大字猪野字原 ＲＣＴ桁 13.0 68 Ⅱ 小 33 2020 監視 点検 点検

25 0092 川原１号橋 木寄2号線 大字久原字川原 ＲＣ床版橋 3.1 47 Ⅱ 小 31 2022 監視 点検 点検

26 0028 桂木橋 山ノ内～桂木線 大字久原字桂木 ＲＣＴ桁 11.8 64 Ⅱ 小 31 2020 監視 点検 点検

27 0060 拾谷橋 旧犬鳴隧道線 大字久原字加木原 ＲＣＴ桁 8.8 57 Ⅱ 小 31 2019 監視 点検 点検

28 0078 西方橋 西方1号線 大字猪野字神田 ＲＣ床版橋 2.2 57 Ⅱ 小 29 2021 監視 点検 点検

29 0048 原ノ前橋 浦～内ノ木線 大字山田字原ノ前 ＲＣ床版橋 8.8 41 Ⅱ 小 28 2021 監視 点検 点検

30 0014 鹿倉橋 神の前～楪葉線 大字猪野字別所 ＰＣプレテン床版橋 12.9 52 Ⅱ 小 27 2019 監視 点検 点検

31 0072 不動寺２号橋 不動寺4号線 大字山田字不動寺 ＲＣボックスカルバート 2.9 37 Ⅱ 小 26 2022 監視 点検 点検

32 0088 畑１号橋 畑線 大字猪野字畑 ＲＣ床版橋 2.2 57 Ⅱ 小 26 2019 監視 点検 点検

33 0090 轟２号橋 轟線 大字猪野字轟 ＲＣ床版橋 4.0 57 Ⅱ 小 26 2019 監視 点検 点検

34 0101 扇谷橋 山内～山ノ神線 大字久原字扇谷 ＲＣ床版橋 3.0 49 Ⅱ 小 26 2019 監視 点検 点検

35 0105 池上１号橋 上ヶ原～山内線 大字久原字池上 ＲＣ床版橋 4.5 47 Ⅱ 小 26 2019 監視 点検 点検

36 0062 向田２号橋 山ノ神2号線 大字久原字山ノ前 ＲＣＴ桁 12.6 43 Ⅱ 小 24 2019 監視 点検 点検 点検

37 0085 伏谷２号橋 伏谷1号線 大字山田字伏谷 ＲＣボックスカルバート 3.4 31 Ⅱ 小 24 2022 監視 点検 点検

38 0093 前田２号橋 前田1号線 大字久原字前田 ＲＣ床版橋 3.5 36 Ⅱ 小 23 2022 監視 点検 点検

39 0097 辻畑橋 前田10号線 大字久原字前田 ＲＣ床版橋 3.2 36 Ⅱ 小 23 2019 更新 ・上部工架替え 点検 更新 点検

40 0070 穴口１号橋 穴口線 大字久原字穴口 ＰＣプレテン床版橋 6.1 46 Ⅱ 小 21 2021 監視 点検 点検

41 0056 井手口２号橋 八反田～六反田線 大字山田字井手口 ＰＣプレテン床版橋 8.7 37 Ⅱ 小 21 2021 監視 点検 点検

42 0073 不動寺３号橋 不動寺5号線 大字猪野字平田 ＲＣボックスカルバート 4.2 37 Ⅱ 小 21 2022 監視 点検 点検

43 0019 古村橋 住出～古村線 大字山田字出口 ＰＣプレテン床版橋 25.4 23 Ⅰ 大 28 2019 点検 点検 点検

44 0011 下川原橋 山田～小松ヶ丘線 大字山田字下川原 ＰＣプレテン中空床版 21.8 32 Ⅰ 中 31 2019 点検 点検 点検 点検

45 0002 古賀ノ脇橋 古賀ノ脇線 大字久原字古賀ノ脇 ＰＣプレテン中空床版 18.2 25 Ⅰ 中 29 2019 点検 点検 点検

46 0023 山下橋 宮田線 大字山田字山下 ＰＣプレテン床版橋 16.1 46 Ⅰ 中 29 2019 点検 点検 点検

47 0001 南橋 山田～久原１号線 大字山田字南 ＰＣプレテン中空床版 30.0 35 Ⅰ 中 29 2019 点検 点検 点検 点検

48 0005 第一楪葉橋 畑～轟線 大字猪野字楪葉 ＰＣポステン中空床版 28.5 22 Ⅰ 中 27 2021 点検 点検 点検
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49 0006 荒平橋 畑～轟線 大字猪野字五反田 ＰＣポステン中空床版 26.9 24 Ⅰ 中 27 2019 点検 点検 点検 点検

50 0020 新長谷橋 長谷線 大字山田字石井手 ＰＣプレテンＴ桁 28.8 31 Ⅰ 中 26 2019 点検 点検 点検 点検

51 0034 草場２号橋 藤河～猪野線 大字山田字草場 ＲＣ床版橋 2.9 62 Ⅰ 中 25 2022 点検 点検 点検

52 0016 寺の前橋 川原～寺仙線 大字山田字堀ノ内 ＰＣポステン中空床版 27.8 30 Ⅰ 中 24 2020 点検 点検 点検

53 0026 堀田橋 田刎～堀田線 大字久原字堀田 ＰＣポステン中空床版 20.7 29 Ⅰ 中 24 2020 点検 点検 点検

54 0079 傘橋 上山田～下山田線 大字山田字傘  加圧コンクリートスラブＲＣ床版橋 5.4 47 Ⅰ 中 24 2019 点検 点検 点検

55 0029 新古賀橋 川原田～牟田々線 大字山田字川原田 ＰＣポステン中空床版 30.3 20 Ⅰ 中 24 2019 点検 点検 点検

56 0013 新芦刈橋 猪野ダム周回線 大字猪野字芦刈 ＰＣポステン中空床版 36.1 27 Ⅰ 中 22 2021 点検 点検 点検

57 0025 久原川橋 正ヶ浦～上ヶ原線 大字久原字正ヶ浦 ＰＣプレテン中空床版 16.4 25 Ⅰ 中 22 2019 点検 点検 点検

58 0027 吉野橋 一ノ井手～山内線 大字久原字一ノ井出 ＰＣプレテン中空床版 18.5 21 Ⅰ 中 22 2020 点検 点検 点検

59 0035 藤１号橋 和田線 大字久原字藤 ＲＣボックスカルバート 3.5 41 Ⅰ 中 22 2022 点検 点検 点検

60 0111 久保橋 町道川原～久保線 大字久原字久保 ＰＣプレテン床版橋 22.5 6 Ⅰ 中 20 2019 点検 点検 点検 点検

61 0042 本谷橋 高橋～山内線 大字久原字本谷 ＲＣ床版橋 2.2 37 Ⅰ 中 19 2021 点検 点検 点検

62 0031 轟橋 畑～轟線 大字猪野字小城戸 ＰＣプレテン床版橋 13.8 28 Ⅰ 中 17 2021 点検 点検 点検

63 0033 小河内橋 藤河～猪野線 大字山田字格井原 ＲＣボックスカルバート 4.5 19 Ⅰ 中 16 2022 点検 点検 点検

64 0043 野添橋 前田～月見ヶ丘線 大字久原字野添 ＲＣボックスカルバート 2.9 19 Ⅰ 中 16 2021 点検 点検 点検

65 0044 草場１号橋 藤河～猪野線 大字山田字草場 ＲＣボックスカルバート 2.4 18 Ⅰ 中 16 2022 点検 点検 点検

66 0089 畑２号橋 畑支線 大字猪野字畑 ＲＣ床版橋 2.1 57 Ⅰ 小 25 2019 点検 点検 点検

67 0086 荒河原橋 大谷2号線 大字山田字荒河原 ＲＣ床版橋 3.8 42 Ⅰ 小 22 2022 点検 点検 点検

68 0050 浦橋 浦～西ノ田線 大字山田字浦 ＲＣ床版橋 5.8 55 Ⅰ 小 20 2020 点検 点検 点検

69 0082 三ノ浦橋 三ノ浦3号線 大字山田字二ノ浦 ＲＣ床版橋 4.7 57 Ⅰ 小 20 2021 点検 点検 点検

70 0083 格井原２号橋 格井原線 大字山田字格井原 ＲＣ床版橋 4.4 57 Ⅰ 小 20 2020 点検 点検 点検

71 0103 奈良田橋 奈良田～高橋線 大字久原字奈良田 ＲＣ床版橋 2.5 57 Ⅰ 小 20 2021 点検 点検 点検

72 0104 穴口２号橋 穴口線 大字久原字穴口 ＲＣ床版橋 2.6 57 Ⅰ 小 20 2022 点検 点検 点検

73 0080 西ノ田橋 浦～内ノ木線 大字山田字西ノ浦 ＲＣ床版橋 2.6 41 Ⅰ 小 20 2021 点検 点検 点検

74 0058 八反田橋 八反田～二ノ浦線 大字山田字八反田 ＰＣプレテン床版橋 10.7 41 Ⅰ 小 19 2020 点検 点検 点検

75 0051 月の木橋 丁ノ坪6号線 大字山田字原田 ＰＣプレテン床版橋 7.0 41 Ⅰ 小 17 2020 点検 点検 点検
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76 0052 俵木橋 馬生免線 大字山田字馬生免 ＰＣプレテン床版橋 10.2 41 Ⅰ 小 17 2020 点検 点検 点検

77 0067 薦付橋 薦附3号線 大字久原字橘田 ＲＣ床版橋 5.7 47 Ⅰ 小 17 2021 撤去 ・道路認定外 撤去

78 0068 會田１号橋 原工場団地6号線 大字久原字於田 ＲＣ床版橋 5.5 42 Ⅰ 小 17 2021 点検 点検 点検

79 0081 藤六橋 藤六池線 大字山田字小浦 ＲＣ床版橋 2.4 47 Ⅰ 小 17 2022 点検 点検 点検

80 0087 杏谷橋 杏谷2号線 大字山田字格井原 ＲＣボックスカルバート 4.1 42 Ⅰ 小 17 2022 点検 点検 点検

81 0100 百木橋 柳原線 大字久原字百木 ＲＣボックスカルバート 3.4 41 Ⅰ 小 17 2022 点検 点検 点検

82 0102 一ノ井手２号橋 平田8号線 大字久原字一ノ井手 ＲＣ床版橋 2.3 47 Ⅰ 小 17 2019 点検 点検 点検

83 0106 池上２号橋 橋本～池上線 大字久原字池上 ＲＣボックスカルバート 2.4 47 Ⅰ 小 17 2019 点検 点検 点検

84 0047 傍示橋 不動寺12号線 大字山田字傍示 ＰＣプレテン床版橋 6.3 40 Ⅰ 小 14 2020 点検 点検 点検

85 0053 大田橋 伏谷～大田線 大字山田字大田 ＰＣプレテン床版橋 14.4 38 Ⅰ 小 14 2020 点検 点検 点検

86 0054 丁ノ坪橋 上山田～下山田線 大字山田字平田 ＰＣポステンＴ桁 14.0 32 Ⅰ 小 14 2021 点検 点検 点検

87 0055 立花橋 大谷3号線 大字山田字大谷 ＰＣプレテン床版橋 10.3 35 Ⅰ 小 14 2021 点検 点検 点検

88 0057 新井手口橋 大谷8号線 大字山田字井手口 ＰＣプレテン床版橋 11.4 34 Ⅰ 小 14 2020 点検 点検 点検

89 0063 片山橋 五反田1号線 大字久原字五反田 ＰＣプレテン床版橋 6.8 35 Ⅰ 小 14 2020 点検 点検 点検

90 0064 小津橋 五反田2号線 大字久原字五反田 ＰＣプレテン床版橋 6.0 37 Ⅰ 小 14 2020 点検 点検 点検

91 0071 不動寺１号橋 不動寺1号線 大字山田字山下 ＲＣボックスカルバート 2.4 37 Ⅰ 小 14 2022 点検 点検 点検

92 0074 不動寺４号橋 不動寺7号線 大字猪野字平田 ＲＣボックスカルバート 2.9 37 Ⅰ 小 14 2022 点検 点検 点検

93 0076 不動寺６号橋 不動寺9号線 大字山田字山下 ＲＣボックスカルバート 2.4 37 Ⅰ 小 14 2022 点検 点検 点検

94 0077 不動寺７号橋 不動寺10号線 大字山田字田島 ＲＣボックスカルバート 2.9 37 Ⅰ 小 14 2022 点検 点検 点検

95 0091 片田２号橋 木寄5号線 大字久原字片田 ＲＣ床版橋 2.4 36 Ⅰ 小 14 2022 点検 点検 点検

96 0094 川原２号橋 片田～方見鳥線 大字久原字藤 ＲＣ床版橋 2.3 36 Ⅰ 小 14 2022 点検 点検 点検

97 0095 前田３号橋 前田9号線 大字久原字前田 ＲＣ床版橋 3.1 36 Ⅰ 小 14 2022 点検 点検 点検

98 0096 會田２号橋 原工場団地6号線 大字久原字於田 ＲＣ床版橋 4.1 36 Ⅰ 小 14 2019 点検 点検 点検

99 0098 峯ノ元橋 峯ノ元3号線 大字久原字前田 ＲＣボックスカルバート 2.9 36 Ⅰ 小 14 2019 点検 点検 点検

100 0107 堀田２号橋 堀田～奈良田線 大字久原字堀田 ＲＣボックスカルバート 2.3 35 Ⅰ 小 14 2019 点検 点検 点検

101 0108 堀田３号橋 堀田～辻畑線 大字久原字前田 ＲＣボックスカルバート 2.9 35 Ⅰ 小 14 2022 点検 点検 点検

102 0046 夏山橋 臼木2号線 大字猪野字畑 ＰＣプレテン床版橋 14.5 27 Ⅰ 小 12 2021 点検 点検 点検
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103 0049 馬場橋 堀ノ内～馬場線 大字山田字馬場 ＲＣ床版橋 5.1 30 Ⅰ 小 12 2020 点検 点検 点検

104 0066 西ノ河橋 久原川沿道3号線 大字久原字毛後寺 ＰＣプレテン床版橋 14.7 21 Ⅰ 小 12 2020 点検 点検 点検

105 0084 小河内２号橋 小河内線 大字山田字小河内 ＰＣプレテン床版橋 7.3 24 Ⅰ 小 12 2021 点検 点検 点検

106 0099 蛍ヶ丘１号橋 蛍ヶ丘3号線 大字久原字久保 ＲＣ床版橋 2.4 25 Ⅰ 小 12 2022 点検 点検 点検

107 0109 蛍ヶ丘２号橋 蛍ヶ丘3号線 大字久原字久保 ＲＣボックスカルバート 5.1 25 Ⅰ 小 12 2020 点検 点検 点検

108 0110 蛍ヶ丘３号橋 蛍ヶ丘5号線 大字久原字久保 ＲＣボックスカルバート 2.2 25 Ⅰ 小 12 2022 点検 点検 点検

109 0045 中河内橋 臼木線 大字猪野字中河内 ＲＣボックスカルバート 7.8 20 Ⅰ 小 11 2022 点検 点検 点検

110 0065 五反田橋 深井～五反田線 大字久原字五反田 ＰＣプレテン床版橋 6.5 15 Ⅰ 小 11 2020 点検 点検 点検

111 0112 古屋敷橋 山田～久原１号線 大字山田字古屋敷 ＲＣボックスカルバート 5.1 6 Ⅰ 小 10 2019 点検 点検 点検 点検


