

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
福岡県	久山町	猪野農区	猪野農区			①・②	→			③・④	→	
		上山田農区	上山田農区			①・②	→			③・④	→	
		下山田農区	下山田農区			①・②	→			③・④	→	
		上久原農区	上久原農区			①・②	→			③・④	→	
		中久原農区	中久原農区			①・②	→			③・④	→	
		下久原農区	下久原農区			①・②	→			③・④	→	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。